

Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Browser address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Browser bookmarks: Google, portal calidad - Bus..., Bajar ExcelFIX 5, Inicio de sesión en..., Positiva Compañía..., Afiliación a ARL, Visor de Manuales L..., Convertor de video..., Anuncios Google, Otros favoritos

GitHub interface: @Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

Search or jump to...

Draft Boneto22 opened in 7 days

Reunion equipo de trabajo -Asignación historia de usuario

Edit

Boneto22 in 7 days (edited)

Definir el Visual Code las tablas de la base de datos. Se genera gran parte del código requerido para las actividades que se tienen que hacer de generar automáticamente la base de datos

Se hace la distribución de las historias de usuario entre los miembros del equipo y se canalizan con Dylan

Assignees: DARK1324 and Boneto22

Status: Done

Convert to issue

Archive

Delete from project

Windows taskbar: 10:41 p.m. 30/06/2022

Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Browser address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Browser bookmarks: Google, portal calidad - Bus..., Bajar ExcelFIX 5, Inicio de sesión en..., Positiva Compañía..., Afiliación a ARL, Visor de Manuales L..., Convertor de video..., Anuncios Google, Otros favoritos

GitHub interface: @Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

Search or jump to...

Draft Boneto22 opened in 7 days

Terminación del código en C# de las tablas y poder hacer la migración.

Edit

Boneto22 in 7 days (edited)

Se deben terminar las tablas de la base de datos. Se cumple con lo definido en alto grado.

Assignees: Boneto22


Status: Done

Convert to issue

Archive

Delete from project

Windows taskbar: 10:42 p.m. 30/06/2022



github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Google portal calidad - Bus... Bajar ExcelFIX 5 Inicio de sesión en... Positiva Compañía... Afiliación a ARL Indicadores Visor de Manuales L... Convertor de vídeo... Anuncios Google Otros favoritos

Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

Search or jump to...

@Boneto22's Restaurante

Draft Boneto22 opened in 6 days

Pruebas en Capa Consola

Edit

Boneto22 in 6 days (edited)

Se definen las pruebas requeridas con una tabla para probar que funciona el código para dar cumplimiento al CRUD. No funciona todo

Assignees albeiroa

Status In Progress

- Convert to issue
- Archive
- Delete from project

Todo

- Draft Crear la capa Web App y hacer la FRONT END
- Draft Gestionar código Git Hub
- Draft Hacer Informe

+ Add item

Windows taskbar: 10:23 p.m. 31/08/2022

github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Google portal calidad - Bus... Bajar ExcelFIX 5 Inicio de sesión en... Positiva Compañía... Afiliación a ARL Indicadores Visor de Manuales L... Convertor de vídeo... Anuncios Google Otros favoritos

Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

Search or jump to...

@Boneto22's Restaurante

Draft Boneto22 opened in 6 days

Reunion equipo de trabajo -Asignación historia de usuario

Save Cancel

Boneto22 in 6 days (edited)

Definir el Visual Code las tablas de la base de datos. Se genera gran parte del código requerido para las actividades que se tienen que hacer de generar automáticamente la base de datos

Se hace la distribución de las historias de usuario entre los miembros del equipo y se canalizan con Dylan

Se cumple adecuadamente. Se da por terminada

Assignees DARK1324 and Boneto22

Status Done

- Convert to issue
- Archive
- Delete from project

Todo

- Draft Gestionar código Git Hub
- Draft Hacer Informe
- Draft Crear la capa Web App y hacer la FRONT END

+ Add item

Windows taskbar: 10:23 p.m. 31/08/2022

github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Google portal calidad - Bus... Bajar ExcelFIX 5 Inicio de sesión en... Positiva Compañía... Afiliación a ARL Indicadores Visor de Manuales L... Conversor de vídeo... Anuncios Google Otros favoritos

Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

Search or jump to...

Draft Boneto22 opened in 6 days

Establecer la capa de consola Save Cancel

Boneto22 in 6 days (edited) Edit

Se debe crear la capa de consola, se ve el video nuevamente para aclarar las dudas al respecto. Se crea la capa de consola para generar el código de pruebas, el archivo creado se identifica como program.cs.

Se tiene definido el código y algunas funciones corriendo adecuadamente. Se pide apoyo a compañero de otro grupo pero se tiene algunos errores para socializar con el ling en una funciones; para cumplir cabalmente con el CRUD

Assignees Boneto22 and Lerague

Status Done

Convert to issue Archive Delete from project

Todo

- Draft Gestionar código Git Hub
- Draft Hacer Informe
- Draft Crear la capa Web App y hacer la FRONT END

+ Add item

Windows taskbar: 10:26 p.m. 31/08/2022

github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Google portal calidad - Bus... Bajar ExcelFIX 5 Inicio de sesión en... Positiva Compañía... Afiliación a ARL Indicadores Visor de Manuales L... Conversor de vídeo... Anuncios Google Otros favoritos

Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

Search or jump to...

Draft Boneto22 opened in 6 days

Terminación del código en C# de las tablas y poder hacer la migración. Edit

Boneto22 in 6 days (edited) Edit

Se deben terminar las tablas de la base de datos. Se cumple con lo definido en alto grado. Sin novedad alguna se cumple

Assignees Boneto22

Status Done

Convert to issue Archive Actions Delete from project

Todo

- Draft Gestionar código Git Hub
- Draft Hacer Informe
- Draft Crear la capa Web App y hacer la FRONT END

+ Add item

Windows taskbar: 10:28 p.m. 31/08/2022

Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Search bar: Search or jump to...

@Boneto22's Restaurante

View 1 | + New view

Filter by keyword or by field

Todo 3

Draft

Gestionar código Git Hub

Draft

Hacer Informe

Draft

Validar pruebas consola

In Progress 1

Draft

Crear la capa Web App y hacer las vistas para el FRONT END

Done 4

Restaurante #4

Reunion equipo de trabajo -Asignación historia de usuario

Restaurante #5

Establecer la capa de consola

Restaurante #6

Terminación del código en C# de las tablas y poder hacer la migración.

Restaurante #7 ...

Pruebas en Capa Consola

Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Search bar: Search or jump to...

@Boneto22's Restaurante

View 1 | + New view

Filter by keyword or by field

Todo 3

Draft

Gestionar código Git Hub

Draft

Hacer Informe

Draft

Crear la capa Web App y hacer las vistas para el FRONT END

In Progress 1

Draft

Crear la capa Web App y hacer las vistas para el FRONT END

Done 4

Restaurante #4

Reunion equipo de trabajo -Asignación historia de usuario

Restaurante #5

Establecer la capa de consola

Restaurante #6

Terminación del código en C# de las tablas y poder hacer la migración.

Restaurante #7 ...

Pruebas en Capa Consola

Draft Boneto22 opened in 6 days

Pruebas en Capa Consola

Boneto22 in 6 days (edited)

Se definen las pruebas requeridas con una tabla para probar que funciona el código para dar cumplimiento al CRUD. Se esta trabajando al respecto

Assignees

albeiroa


Status

In Progress


Convert to issue

Archive


Delete from project




Se tiene funcionamiento del CRUD; se requiere apoyo con Tutor para corregir un par de detalles. No se alcanzo en el tiempo de tutoría del Lunes, se decide cerrar y crear una nueva actividad



Screenshot of a web browser showing a GitHub repository page for @Boneto22's Restaurante. The browser tabs include (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo elec..., and (40) YouTube. The address bar shows the URL: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1. The page header shows the repository name @Boneto22's Restaurante and a search bar. The main content area displays a Kanban board with three columns: Todo (3 items), In Progress (1 item), and Done (4 items). The 'Todo' column contains three draft items: 'Gestionar código Git Hub', 'Hacer Informe', and 'Validar pruebas consola'. The 'In Progress' column contains one item: 'Crear la capa Web App y hacer las vistas para el FRONT END'. The 'Done' column contains four items: 'Reunion equipo de trabajo -Asignación historia de usuario', 'Establecer la capa de consola', 'Terminación del código en C# de las tablas y poder hacer la migración.', and 'Pruebas en Capa Consola'. The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar with various application icons and the system clock displaying 7:22 p.m. on 2/09/2022.



Las historias asignadas de usuario no se han evacuado.



Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Search bar: Search or jump to...

Hacer Informe

Boneto22 in 4 days (edited)

Se debe consolidar las actividades derivadas de la planificación.

Se relacionan los pantallazos, se espera el avance requerido por el Sripint2 para terminar el reporte

Assignees: Boneto22

Status: In Progress

- Convert to issue
- Archive
- Delete from project

Task list (left sidebar):

- Draft: Gestionar código Git Hub
- Draft: Validar pruebas consola

Windows taskbar: 9:28 p.m. 2/09/2022

Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Search bar: Search or jump to...

@Boneto22's Restaurante

View 1 + New view

Filter by keyword or by field

Todo 2

- Draft: Gestionar código Git Hub
- Draft: Validar pruebas consola

In Progress 2

- Draft: Crear la capa Web App y hacer las vistas para el FRONT END
- Draft: Hacer Informe

Done 4

- Restaurante #4: Reunion equipo de trabajo -Asignación historia de usuario
- Restaurante #5: Establecer la capa de consola
- Restaurante #6: Terminación del código en C# de las tablas y poder hacer la migración.
- Restaurante #7: Pruebas en Caps Consola

Windows taskbar: 7:05 p.m. 3/09/2022

Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Search bar: Search or jump to...

Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

View 1 | + New view

Filter by keyword or by field

Todo 2

- Draft: Gestionar código Git Hub
- Draft: Validar pruebas consola

+ Add item

Hacer Informe

Boneto22 in 3 days (edited)

Se debe consolidar las actividades derivadas de la planificación.

Se relacionan los pantallazos, se espera el avance requerido por el Sprint2 para terminar el reporte. Se hace la terminación del reporte para entregar se espera el Lunes aclarar las dudas con el tutor.

Assignees: Boneto22

Status: In Progress

Actions: Convert to issue, Archive, Delete from project

Windows taskbar: 7:06 p.m. 3/09/2022

Browser tabs: @Boneto22's Restaurante, (37) WhatsApp, DS-C3-P3-64: Implementando u..., Outlook: calendario y correo ele..., (40) YouTube

Address bar: github.com/users/Boneto22/projects/2/views/1

Search bar: Search or jump to...

Boneto22 / Projects / @Boneto22's Restaurante

View 1 | + New view

Filter by keyword or by field

Todo 2

- Draft: Gestionar código Git Hub
- Draft: Validar pruebas consola

+ Add item

In Progress 1

- Draft: Crear la capa Web App y hacer las vistas para el FRONT END

+ Add item

Done 5

- Restaurante #4: Reunion equipo de trabajo -Asignación historia de usuario
- Restaurante #5: Establecer la capa de consola
- Restaurante #6: Terminación del código en C# de las tablas y poder hacer la migración.
- Restaurante #7: Pruebas en Capa Consola
- Restaurante #8: Hacer Informe

+ Add item

Windows taskbar: 7:16 p.m. 6/09/2022