Revisar los logros y dificultades del proceso durante el tercer sprint.

Proponer acciones de mejora para el siguiente sprint.

## DIFICULTADES.

Se tiene dificultad para poder coincidir con los los miembros del equipo asociado a la ubicación geográfica de un compañero donde se ha ido la luz, ha tenido inundaciones y para acabar de ajustar mataron un tío y esta hospitalizado por cálculos renales.

El encargado de hacer las vistas socializarlas con el grupo ha tenido nuevamente problemas con el computador, luego que se le fue la luz y que el proyecto se le borro.

## **ACCIONES:**

Se propone que mientras el líder del equipo hace el ajuste a la base de datos corrigiendo el problema de las herencias dadas; el encargado de la formas(vistas) las termine y las entregue para que cada miembro del equipo desarrolle las validaciones y el CRUD según su habilidad minímo con una forma máximo 3 pero todos debemos participar.

## **REUNION:**

Se realiza reunión pero no se cumple con lo propuesto. El encargado argumenta problemas técnicos : se fue la luz en el sector.

## **APORTES INTEGRANTES:**

Dylan reporta que es muy duro para hacer todo lo del Backend solo y estamos de acuerdo por eso se sugirió lo de repartir las historias de uso.

Todos están conformes, pero Dylan pide espacio para un amigo que nos habla del uso de arquitecturas para el desarrollo de software VISUAL NET, queda con

mejor presentación y más fácil la comunicación de las capas, muestra o proyecto mejor orden.

Unos de acuerdo con Alexander y Dylan; pero el líder del proyecto Héctor Garcia argumenta el tema sin entrar en contiendas y se define que se sigue como venimos y con la transferencia de conocimiento efectuada por el profesor.